
 

 

UPDATE OPERATIE RING ZUID 
UPDATE #14 - 18 JULI 2024 

AFNAME VERKEER VERWACHT, WEL MEER WERKZAAMHEDEN 
 
In deze update informeren we over de periode 4 t/m 17 juli van Operatie Ring Zuid. We kijken terug op 
de afgelopen twee weken. Wat was het verkeersbeeld en welke werkzaamheden hebben er 
plaatsgevonden?  

 
HUIDIGE FASE 
Fase 4 is maandag 6 mei gestart en duurt tot en 
met vrijdag 30 augustus. Ring Zuid is dicht tussen 
Julianaplein en Europaweg.   
 

  

 

  

 
In deze vierde fase kan het verkeer tussen Drachten en Assen gebruikmaken van de nieuwe wegen op 
Ring Zuid en het Julianaplein. Er wordt nu aan de oostkant van het Julianaplein gewerkt.  
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
VERKEERSBEELD 
In de afgelopen weken was het verkeersbeeld vergelijkbaar met de weken hiervoor. Op vrijdag 5 juli 
was er 's middags flinke vertraging op Ring West, vanwege een pechgeval. Incidenten, zoals 
pechgevallen, zorgden ook op andere plekken in de stad voor extra vertraging. De Stationsweg en 
omgeving blijft druk. Operatie Ring Zuid duurt nog 6,5 week. Ons advies blijft: pak de fiets of reis met 
bus en/of trein, of via een P+R. Toch met de auto? Volg de aangegeven omleidingsroutes.     
 
In de zomer zijn er verder nog wat afsluitingen om rekening mee te houden:  
 

• Zo starten op 28 juli werkzaamheden bij de rotondes van Laan Corpus den Hoorn. Vanaf de 
westelijke ringweg blijven de Laan Corpus den Hoorn en de A7 richting Drachten bereikbaar. 
Maar vanuit Laan Corpus kun je niet meer naar Ring West, Ring Zuid, de A7 richting Drachten 
of naar het Stadspark. Vanaf de A7 vanuit de richting Drachten kun je wel weer Laan Corpus 
den Hoorn bereiken. Van 23 tot 30 augustus zijn de rotondes volledig afgesloten. 

• De werkzaamheden aan de Vondellaan worden weer opgepakt. Vanwege het slechte weer 
afgelopen najaar, moet hier nog wat gedaan worden aan de herinrichting van de straat. Van 28 
juli tot 2 augustus is de hele weg en de rotonde met de Van Iddekingeweg dicht. Van 2 tot 30 
augustus is het deel tussen de Van Iddekingeweg en de Van Ketwich Verschuurlaan 
afgesloten. De rotonde is dan weer open. De toerit bij de Vondellaan naar de zuidelijke 
ringweg is deze hele periode afgesloten. 

 
Ook rijden er van 3 t/m 11 augustus bussen in plaats van treinen tussen het hoofdstation van 
Groningen en Groningen Europapark. Het project Aanpak Ring Zuid is na openstelling van de ringweg 
nog niet klaar. Ook in het najaar zijn er dan nog verschillende wegen dicht. Een overzicht is hier te 
vinden: https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/welke-werkzaamheden-zijn-er-in-en-na-de-zomer.  
 
 

VERKEERSCIJFERS 
Wat zien we qua cijfers op de weg en bij de andere modaliteiten? Eerder gaven we al aan dat de 20% 
verkeersreductie die we vooraf noemden uit het verkeersmodel bleek. Hoe verkeersmodellen werken 
is hier te lezen: www.groningenbereikbaar.nl/verkeersmodellen. Een verkeersmodel is lastig te 
vergelijken met hoe het nu werkelijk in de praktijk gaat. Daarom is de vraag 'halen we de 20% 
verkeersreductie' niet makkelijk te beantwoorden. Alle auto's tellen is onbegonnen werk. We hebben 
wel op een aantal plekken telpunten, maar natuurlijk niet op alle wegen in de stad en omdat verkeer nu 
via andere routes rijdt wordt dezelfde auto vaker geteld dan voorheen.  
 
Autoverkeer 
In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het autoverkeer op de toegangswegen van en naar de 
stad in de ochtendspits afnam na de start van Operatie Ring Zuid. Week 18 en 19 waren 
meivakantieweken. Na de meivakantie zagen we het verkeer weer toenemen. Het zit nog niet op het 
niveau van voor Operatie Ring Zuid. Vanaf vrijdag is het zomervakantie en is de verwachting dat de 
hoeveelheid verkeer zal afnemen. Daar staat wel tegenover dat er op meer plaatsen gewerkt gaat 
worden.  
 
 

http://www.aanpakringzuid.nl/
https://www.groningenbereikbaar.nl/nieuws/welke-werkzaamheden-zijn-er-in-en-na-de-zomer
http://www.groningenbereikbaar.nl/verkeersmodellen


 

 

 

 
 
 
In de avondspits is een minder grote daling te zien in de meivakantieweken vergeleken met de 
ochtendspits. Dit komt waarschijnlijk door (extra) recreatief verkeer.  
 

 
 
 
 
 



 

 

  
Bussen  
De toename van 10% meer reizigers in de bussen in Groningen die OV-bureau Groningen Drenthe in de 
eerste weken zag ontstaan is stabiel gebleven.  
 
Fiets 
Op de regionale telpunten (doorfietsroutes) zien we op de dinsdagen en donderdagen een groei, met 
uitzondering van de meivakantieweken en Hemelvaart (week 18 en 19). Ook week 24 is een 
uitzondering. We vermoeden dat het weer hier van invloed op is.  

 
P+R  
De bezetting van de P+R terreinen blijft de laatste weken ruim onder de 90%. Automobilisten kunnen 
daarom nog hun auto aan de rand van de stad parkeren om met OV of fiets hun reis te vervolgen.  
 
 
 

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN 
Operatie Ring Zuid bevindt zich in fase 4. In deze fase wordt de nieuwe verdiepte ligging van de 
zuidelijke ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Daarvoor moet de oude ringweg worden 
afgebroken en moeten de tunnelmonden worden afgebouwd. 
 
Sloop 
Voor de planning van de sloop is de oude ringweg opgedeeld in zeven vakken (zie kaart hieronder). 
 
 
 



 

 

 

 

 
Afgelopen twee weken is vooral gewerkt in vakken 3, 4 en 5. 
 
In veld 3 hebben we de tijdelijke noordbaan ontgraven en het zand afgevoerd. Ook hebben we hier 
delen van de damwand en ankers verwijderd. De tijdelijke verbinding tussen Meeuwerderweg en de 
Hereweg is opgeheven. Deze liep over de noordbaan van de ringweg, vanaf het spoor tot aan de 
Hereweg (vakken 4, 3b, 3a). Het wegmeubilair is verwijderd en het asfalt en de puinbaan zijn 
weggefreesd. 
 
In vak 4 zijn bij de afgesloten Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom de asbest-randen gezaagd. 
Deze delen zijn verwijderd. In vak 5 is de oude ringweg vanaf het Oude Winschoterdiep tot aan de 
Meeuwerderweg grotendeels gesloopt. Het puin is vergruisd en afgevoerd. De tijdelijke weg die hier 
tegenaan was gebouwd (de bypass) wordt ontgraven. Ook de gewapende grond wordt verwijderd, 
evenals delen van de damwanden. De sloop schuift steeds verder op in westelijke richting. 
 
In vakken 1, 6 en 7 was de oude ringweg al verdwenen. Bij vak 2 gaan de werkzaamheden na 
september verder. 
 
 



 

 

 
Afbouw 
Aan de uiteinden van de verdiepte ligging bouwt de aannemer aan de aansluiting op het Julianaplein 
(westzijde) en het Europaplein (oostzijde).Bij de westelijke in- en uitgang is aan de zijde van het 
zwembad een faunakering aangebracht. 
 
Aan de oostzijde is de bouwkuip waterdicht gemaakt met folie. Er is een hemelwaterafvoer aangelegd 
en de fundering is gelegd. Hier bovenop zijn de eerste asfaltlagen aangebracht. Daardoor is ook aan 
de zuidzijde de verdiepte ligging verbonden met de ringweg. 
 
Verder is de aannemer bezig met onder andere de afwerking van het beton, het aanbrengen van 
steenstrips en het monteren en testen van installaties. Op de zuidbaan zijn deklagen aangebracht. 
 
Overig 
Bij het Julianaplein werken we aan de nieuwe oprit vanaf Brailleweg/Vondellaan richting de verdiepte 
ligging. 
 
Voor de toekomstige Máximaweg is de fundatie aangelegd voor de rijweg en het fietspad. Ook is de 
aannemer daar begonnen met het bestraten van het trottoir. Voor de toekomstige geluidsschermen is 
gewapende grond aangebracht. 
 

 
WERKZAAMHEDEN IN BEELD  

 Foto's: Raymond Bos  
 
 
 



 

 

 
 

CIJFERS WEBSITE EN SOCIAL MEDIA 
Ook na de start van Operatie Ring Zuid is het aantal volgers op de meeste socialmediakanalen van 
Groningen Bereikbaar blijven groeien. Het websitebezoek van Groningen Bereikbaar 
(www.operatieringzuid.nl leidt hier naar toe) is nog steeds hoog, vergeleken met een jaar eerder, maar 
wel iets afgenomen als je kijkt na de eerste drie maanden van dit jaar, dus voor de start van Operatie 
Ring Zuid.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.operatieringzuid.nl/


 

 

 

 
 
 
ACTIES  
 
OV MET KORTING 
Bekijk het maar. Vanuit de bus of trein. 
Tijdens Operatie Ring Zuid konden automobilisten met korting het ov uitproberen. Zo’n 5.400 kaartjes 
zijn inmiddels verkocht via de webshop. De actie is inmiddels afgerond. Uit een eerdere tussentijdse 
peiling bleek al dat het merendeel van de gebruikers het openbaar vervoer heeft uitgeprobeerd 
vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Ook reist meer dan de helft van de gebruikers 
normaal gesproken met de auto. De deelnemers beoordelen het openbaar vervoer als snel, 
gemakkelijk en prettig. Meer dan 66% is van plan om vaker met het openbaar vervoer te reizen. 
 
 

TRAPPIE  
Tijdens Operatie Ring Zuid kunnen weggebruikers deelnemen aan de fietsactie Trappie. Met deze app 
spaar je punten voor goede doelen voor gemaakte fietsritten van, naar en via de stad Groningen. 48 
bedrijven en instellingen doen mee aan de actie met een eigen community voor hun medewerkers. In 
totaal fietsen ruim 1500 mensen mee met Trappie. Samen hebben zij al bijna 230.000 kilometers 
gefietst met de app, waarvan ruim 10.000 ritten tijdens de spits waren. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
CONTACTINFO EN WEBSITES 

 

VRAGEN/KLACHTEN 
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl  
050 - 367 89 89 
 

PERSVRAGEN 
Over werkzaamheden en project: Aanpak Ring Zuid 
Kirsten Smit 
06 - 83 600 754 
kirsten.smit@rws.nl 
 
Over bereikbaarheid: Groningen Bereikbaar 
Anita de Jager  
050 - 316 43 70         
a.dejager@groningenbereikbaar.nl 
  

MEER INFORMATIE 
Over Operatie Ring Zuid:     www.operatieringzuid.nl  
Over actuele verkeersinformatie en afsluitingen:  www.groningenbereikbaar.nl  
Over de werkzaamheden:     www.aanpakringzuid.nl  
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