
SUCCESVOLLE 
OPERATIE RING ZUID 
DANKZIJ JARENLANGE SAMENWERKING



Uitdaging 
De grote uitdaging tijdens Operatie Ring Zuid was het voorkomen 
van een verkeersinfarct: een situatie waarbij het verkeer in de 
stad urenlang muurvast staat, hulpdiensten niet meer op de plek 
van bestemming kunnen komen en het openbaar vervoer niet 
door kan rijden. Om het verkeer te laten doorstromen was een 
forse vermindering van het aantal autoritten noodzakelijk.

Gezamenlijke aanpak 
Groningen Bereikbaar startte een projectgroep met 
moederorganisaties en samenwerkingspartners: Rijkswaterstaat, 
provincie Groningen, gemeente Groningen, OV-bureau Groningen 
Drenthe en projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Ook aannemer 
Combinatie Herepoort en de hulpdiensten waren intensief bij het 
voortraject betrokken. 

Werkzaamheden slim plannen 
De afsluitingen van Ring Zuid en het Julianaplein hadden een 
flinke impact op de bereikbaarheid van de stad. Daarom heeft 
Groningen Bereikbaar met de wegbeheerders afgesproken om in 
die periode vrijwel geen andere afsluitingen op het wegennet van 
Groningen te plannen. Daarnaast keken de partijen gezamenlijk 
naar verkeersmaatregelen om de operatie goed te laten verlopen.

Samen met bedrijven en instellingen 
Al ruim tien jaar werken bedrijven en instellingen in de stad 
samen met de overheden, in de samenwerkingsorganisatie 
Groningen Bereikbaar. Tijdens een Captains Meeting werden 
de organisaties in Groningen al vroegtijdig geïnformeerd. 
De mobiliteitsadviseurs van Groningen Bereikbaar hadden 
veelvuldig contact met bedrijven en instellingen, zodat deze 
organisaties zelf ook maatregelen konden nemen op het gebied 
van mobiliteit en bereikbaarheid. Zo paste zowel het UMCG 
als het Martini Ziekenhuis het rooster van patiënten aan, zodat 
patiënten van buiten de stad niet in de spits hoefden te reizen. 
Certe zette fietskoeriers in voor het transport van onder andere 
bloedmonsters. En Bidfood gebruikte een bakfiets voor levering 
van goederen aan de horeca.

Sinds 1 september 2024 is de nieuwe zuidelijke ringweg van Groningen open! Hiervoor moesten eerst het 
nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten worden op de A7 en A28. Een enorme operatie! 
Van maart tot september 2024 waren er afsluitingen op het Julianaplein en de ringweg. Dit leverde 
vijf maanden lang ernstige verkeershinder op. Om ernstige files en een gevreesd verkeersinfarct te 
voorkomen, was een flinke verkeersreductie noodzakelijk. Groningen bleef bereikbaar dankzij de inzet van 
weggebruikers, bedrijven en instellingen.

Groningen Bereikbaar bezocht alle bedrijven en instellingen in de stad met informatie over Operatie Ring Zuid.



Samen iedereen informeren 
Samen met de bedrijven, organisaties en 
samenwerkingspartners heeft Groningen Bereikbaar 
veel mensen geïnformeerd over de werkzaamheden en 
verkeershinder. Operatie Ring Zuid werd een begrip. Door kant-
en-klaar communicatiemateriaal, zoals omleidingskaartjes, 
teksten en posters, in een toolkit aan te bieden konden 
bedrijven en instellingen heel makkelijk hun eigen medewerkers, 
leveranciers en bezoekers informeren. Zo zorgden we met z’n 
allen voor een groot bereik. En dat was nodig, want deze operatie 
had een grote impact in Noord-Nederland. 

Groningen Bereikbaar ontwikkelde een publiekscampagne 
waarbij de weggebruiker werd aangesproken. De boodschap: 
‘Ernstige verkeershinder in Groningen. Vaststaan of 
meebewegen. Wat doe jij?’ Deze campagne is breed opgezet: 
radiospotjes, filmpjes, advertenties in huis-aan-huisbladen 
en social-mediacampagnes. Maar ook: langs wegen, in abri’s 
en via navigatiesystemen. Er werd een speciale Groningen 
Bereikbaarkrant gewijd aan Operatie Ring Zuid die in een groot 
deel van Noord-Nederland verspreid is. Groningen Bereikbaar 
maakte een serie over organisaties die zich aanpasten aan de 
operatie om zo andere bedrijven en instellingen te inspireren dit 
goede voorbeeld te volgen.

We stimuleerden en beloonden anders reizen.

Aangepaste dienstregeling busvervoer 
Omdat er verwacht werd dat de verkeershinder grote effecten 
kon hebben op het busvervoer in en om Groningen, is de 
dienstregeling voor Operatie Ring Zuid aangepast. Er is onder 
andere meer reservetijd ingebouwd, zodat er meer marge is voor 
de passagiers om hun overstap te halen, voor chauffeurs om 
pauze te houden en voor het opladen van de accu’s van de bus. 

Verkeerslichten op rood om te doseren
Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de stad kon 
doorstromen, werden auto’s bewust even stilgezet bij sommige 
verkeerslichten. Een voorbeeld hiervan is de Stationsweg in 
Groningen. Om te voorkomen dat het verkeer op deze weg 
muurvast kwam te staan, waardoor dan ook de bussen flinke 
vertraging zouden oplopen, werd verkeer op het Emmaviaduct 
met een tijdelijk verkeerslicht gedoseerd de Stationsweg op 
gelaten. 

Verkeersteams
De wegbeheerders; Rijkswaterstaat, provincie Groningen en 
gemeente Groningen, namen samen met de hulpdiensten, Qbuzz, 
OV-bureau Groningen Drenthe, Aanpak Ring Zuid, aannemer 
Combinatie Herepoort en Groningen Bereikbaar zitting in het 
verkeersteam. Ook communicatie was nauw aangesloten. Deze 
verkeersteams monitorden de verkeerssituatie en stuurden waar 
nodig bij.

Alternatieve manieren van reizen 
In de communicatieboodschap werden nadrukkelijk adviezen 
gegeven om de verkeershinder te omzeilen, zoals thuiswerken, 
fietsen, met de bus of trein gaan, eerder of later vertrekken of 
via een P+R reizen. Deze alternatieven werden ondersteund met 
mobiliteitsacties. Samen met Arriva, NS, OV-bureau en Qbuzz 
ontwikkelde Groningen Bereikbaar ov-kortingsproducten om 
het ov uit te proberen. Om het fietsen nog leuker te maken werd 
fietsapp Trappie gelanceerd waarbij deelnemers door te fietsen 
konden sparen voor donaties aan goede doelen. 

De campagne was op veel plekken zichtbaar.



Verloop Operatie Ring Zuid 
Een verkeersinfarct, waar vooraf voor gevreesd werd, is 
uitgebleven. Dat is allereerst een groot compliment aan alle 
weggebruikers in en om Groningen. Zij hebben de auto laten 
staan, werkten thuis, gingen anders reizen, of vertrokken eerder 
of later. De omleidingsroutes werden steeds beter opgevolgd 
en het verkeer verspreidde zich over de dag. In de ochtend- en 
middagspits nam het autoverkeer op de toegangswegen van en 
naar Groningen gelijk na de start van de operatie af. Het OV-
bureau Groningen Drenthe zag 10% meer reizigers in de bussen 
in Groningen. Op de doorfietsroutes van en naar de stad telden 
we meer fietsers dan vóór Operatie Ring Zuid.

Ring Zuid open!
Op zondagavond 1 september was het dan zover: de nieuwe zuidelijke ringweg werd geopend. Een dag eerder dan gepland. Het verkeer 
rijdt nu over de vernieuwde Ring Zuid, het nieuwe knooppunt Julianaplein en door de verdiepte ligging. Een grote mijlpaal! 
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“Dat Operatie Ring Zuid voor Certe zo goed en vlekkeloos is 
verlopen, heeft onder andere te maken met de uitgebreide en 
goede communicatie van Groningen Bereikbaar. Daardoor was 
iedereen op de hoogte van de werkzaamheden en de noodzaak 
de auto zoveel mogelijk te laten staan. 

Brian Smeenge, Certe

“Een grote lofzang voor Groningen Bereikbaar. Zo’n groot 
project, dat zo vlekkeloos verloopt, dat maken we bij Post NL 
zelden mee. We werken natuurlijk in het hele land en krijgen 
vaker te maken met grote projecten aan de weg. We werden 
elke keer tijdig geïnformeerd over de afsluitingen. Dat gaf ons 
de tijd om daarop te anticiperen. 

Caroline Steringa, Post NL
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* Onderzoek inwonerspanel van gemeente Groningen.



Terugkijkend op Operatie Ring Zuid 
kan de jarenlange samenwerking 
als grootste succesfactor gezien 
worden. In de loop van de jaren is er 
in Groningen een netwerk opgebouwd 
van overheden, onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven, ziekenhuizen en 
andere organisaties die er samen 
voor gezorgd hebben dat Groningen 
bereikbaar is gebleven. Operatie 
Ring Zuid werd opgepakt als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Groningen Bereikbaar is trots dat 
we dit resultaat met elkaar behaald 
hebben. 

Samenwerken 
loont



Meer weten?
Scan de QR-code of ga naar  
www.groningenbereikbaar.nl/terugblik  
voor meer resultaten en cijfers.

Het nieuwe Julianaplein.

Contact
Groningen Bereikbaar 
Emmasingel 4 
9726 AH Groningen

(050) 316 43 70 
info@groningenbereikbaar.nl 
www.groningenbereikbaar.nl


