UPDATE OPERATIE RING ZUID

UPDATE #1 - 28 MAART 2024

VOORSPOEDIGE START MAAR NOG VIJF MAANDEN TE GAAN

In deze update informeren we over de periode 22 maart t/m 27 maart van Operatie Ring Zuid. We
kijken terug op fase 1 en de eerste dagen van fase 2. Wat was het verkeersbeeld en welke
werkzaamheden hebben er plaatsgevonden en vinden deze week plaats?

VORIGE FASE HUIDIGE FASE

Fase 1 was het omzetweekend en vond plaats Fase 2 is afgelopen maandag om 6.00 uur

van vrijdagavond 22 maart tot maandagochtend gestart en loopt tot zaterdag 27 april 06.00 uur.
25 maart. Verschillende richtingen waren Ring Zuid is dicht tussen Vrijheidsplein en
afgesloten. Julianaplein.
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In deze tweede fase kan het verkeer tussen Hoogezand en Assen gebruikmaken van Ring Zuid en het
tijdelijke Julianaplein. Er wordt aan de westkant van het Julianaplein gewerkt.
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VERKEERSBEELD

We kijken terug op goede eerste dagen van Operatie Ring Zuid. Het weekend verliep voorspoedig en
dat geldt ook voor de eerste helft van de werkweek. Het gaat beter dan we van tevoren hadden
verwacht. We willen iedereen die zijn/haar gedrag heeft aangepast hiervoor bedanken. Met z'n allen
houden we Groningen bereikbaar. Deze voorspoedige start biedt alleen geen garantie voor de
komende maanden. Het mooie (fiets)weer heeft ongetwijfeld de eerste dagen meegeholpen.

Wel zien we dat het erg druk is op de N355 vanuit Zuidhorn, op de Stationsweg en op de Laan Corpus
den Hoorn, rond het Martini Ziekenhuis. We roepen automobilisten, die niet in de omgeving van het
Martini Ziekenhuis of Hoofdstation moeten zijn, op om de offici€le omleidingsroutes te volgen. Op
Ring Oost, Noord en West rijdt het verkeer beter door - er is daar meer capaciteit - dan op de Laan
Corpus den Hoorn. De route via de overige ringwegen is dus vaak sneller en hulpdiensten en het OV

worden dan niet gehinderd.
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Verder merken we op dat de nieuwe afrit bij de Leonard Springerlaan (Martiniplaza) nog niet bij
iedereen bekend is. Deze is inmiddels te vinden in Google Maps en we hebben hier extra over
gecommuniceerd. Mogelijk biedt dit ook verlichting voor Laan Corpus den Hoorn.

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN

In fase 1 (22-25 maart) is het tijdelijke Julianaplein omgebouwd en zijn twee tijdelijke wegen
aangelegd: voor verkeer vanaf Assen richting Hoogezand en omgekeerd.

Vrijdagavond 22 maart heeft de aannemer na het afzetten van de weg de barriers (lage muurtjes) en
de wegmarkering verwijderd. Zaterdag zijn op het Julianaplein de verkeerslichten voorgoed
weggehaald. Verder heeft de aannemer overtollige portalen en blauwe borden verwijderd. Zondag is
het asfalt weggefreesd tussen de Julianabrug en het tijdelijke Julianaplein. Voor de tijdelijke wegen
zijn onder andere nieuwe barriers geplaatst. Ondanks de regen waren de werkzaamheden volgens
planning klaar.
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Maandag 25 maart ging fase 2 (25 maart -26 april) van start. Bij het Julianaplein ligt de focus eerst op
de verbinding van Drachten naar Assen. Deze week wordt hiervoor gewapende grond en de zandbaan
aangebracht. De dekken van de tijdelijke Julianabrug (de oranje retrobrug) worden verwijderd, deels in
de nacht. Daarna worden het staalwerk en de buispalen van de tijdelijke brug verwijderd, evenals het
tijdelijke remmingwerk in het water. Dinsdag zijn zes palen geheid voor de toekomstige portalen.

Tussen het Julianaplein en het Vrijheidsplein wordt deze week gewerkt aan het verwijderen van de

bestaande wegconstructie. Aan de noordzijde van het viaduct over de Paterswoldseweg werkt de
aannemer aan de paverbarriers, die deels worden gesloopt en deels nieuw aangebracht.

WERKZAAMHEDEN IN BEELD
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CONTACTINFO EN WEBSITES

loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
050-367 8989

Over werkzaamheden en project: Aanpak Ring Zuid
Kirsten Smit

06 -83 600 754

kirsten.smit@rws.nl

Over bereikbaarheid: Groningen Bereikbaar
Ingeborg Schroor - van Loenen
050-3164370
i.schroor@groningenbereikbaar.nl

Anita de Jager
050-3164370
a.dejager@groningenbereikbaar.nl

Over Operatie Ring Zuid: www.operatieringzuid.nl
Over actuele verkeersinformatie en afsluitingen: www.groningenbereikbaar.nl
Over de werkzaamheden: www.aanpakringzuid.nl
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